Plano de Trabalho

2- AMBIENTE QUE ACOLHE, TRANSPORTE QUE CUIDA (COMDICA)

Vigência do Contrato: 23/03/2026 a 22/03/2027

Dados Cadastrais

Contratado	**CNPJ**
FUNDAÇÃO MIRIM DE ARAÇATUBA (Cidadã)	47.746.532/0001-36
Endereço Rua Tibiriçá, 186 - Vila Industrial, Araçatuba - SP, Brasil	

Equipe do Projeto

Nome		**Perfil**
1	WESLEY H. T.	Coordenador do Projeto
E-Mail's • wesley01.h.travassos@gmail.com		**Telefones** • 18 99156-4452
Endereço Rua Tibiriçá, 186, Brasil		
2	Meridiana N. P.	Responsável Técnico
E-Mail's • meridi.ana@hotmail.com		**Telefones** • 18988114412
Endereço Rua Conde Zepelin, 619 (bloco 300 apto 332) - Vila Aeronáutica, Araçatuba - SP, Brasil		
3	TADAMI K.	Responsável pela Entidade
E-Mail's • fundacaomirimata@terra.com.br • tadamikawata@hotmail.com		**Telefones** • (18)3623-8895 • (18)99783-2639 • (18)3623-2847
Endereço Rua Aguapeí, 931 (CASA/FDS) - Vila Carvalho, Araçatuba - SP, Brasil		

Descrição do Plano de Trabalho

Nome	**Vigência do Contrato**	
2- AMBIENTE QUE ACOLHE, TRANSPORTE QUE CUIDA (COMDICA)	23/03/2026	22/03/2027

Objeto

Fortalecer e executar ações socioeducativas desenvolvidas pela Fundação Mirim de Araçatuba, voltadas a adolescentes em situação de vulnerabilidade social e suas famílias, por meio do acompanhamento integral das demandas individuais e familiares. A Entidade realiza entrevistas de encaminhamento para o mercado de trabalho, visitas domiciliares para acompanhar a dinâmica familiar, identificar necessidades de vulnerabilidade e promover encaminhamentos às redes de políticas públicas. Além disso, promove a retirada e distribuição de hortifrúti granjeiros cedidos pelo PAA (Programa de Aquisição de Alimentos), fortalecendo os vínculos familiares e comunitários, orientando as famílias quanto ao acesso a direitos e políticas públicas e promovendo a proteção integral e o desenvolvimento socioeducativo dos adolescentes, garantindo a efetividade das ações institucionais e a melhoria da qualidade de vida dos adolescentes.

Formulários de Planejamento

Formulario

Informações adicionais

Plano de Trabalho e Memorial de Cálculos

1. **DADOS INSTITUCIONAIS**

Título: **"Ambiente que Acolhe, Transporte que Cuida"**

Eixo Temático de Atuação: Fortalecimento do Sistema de Garantia de Direitos da Criança e do Adolescente (SGDCA) – Estruturação Institucional.

Instituição: Fundação Mirim de Araçatuba

Endereço: Rua Tibiriça, Nº 186 – Bairro Industrial

CEP: 16.072-000

Telefone: 18-3623-8895/ 18-99156-4452 / 18-99164-2794

Ano de fundação da organização: 30/03/1949

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: IpS+ig6MU4/HtpyMDiGXbPszBXUFthB+2IaBFIme0t2Iq5exgs89NjS+q7As8oFv | Data: 26/10/2026 15:29

Missão da organização: Promover a formação cidadã e profissional de adolescentes em situação de vulnerabilidade social, oferecendo capacitação para o mundo do trabalho e contribuindo para sua inserção profissional por meio de parcerias com empresas. Inspirados no legado de acolhimento e desenvolvimento social iniciado em 1949, seguimos transformando vidas por meio da educação, do trabalho e da solidariedade.

1.2 DADOS DOS RESPONSAVEIS LEGAIS:

Presidente: Tadami Kawata

RG 4.761.063-3; CPF:187.415.258-68

Rua: Aguapei nº 931 Bairro: Vila Carvalho Telefone:18-3625-1285

E-mail: tadamiwata@hotmail.com

Assistente Social: Meridiana Nogueira Prates

RG: 22.071.714-X e CPF: 095.550.688-36

Rua: Equador, 529 – Jd.Iporã – Telefone: (18) 98811-4412

E-mail: meridi.ana@hotmail.com

Coordenador Pedagógico: Wesley Henrique Travassos

RG: 48.616.550-4 e CPF: 434.162.478-41

Rua: Tibiriçá nº 255, Vila Industrial Telefone: (18) 99156-4452

E-mail: wesley01.h.travassos@gmail.com

2. **IDENTIFICAÇÃO DA ENTIDADE**

A entidade teve início nos anos de 1940, quando o Monsenhor Luso da Cunha Sornas, então vigário na Igreja Matriz N. S. Aparecida, passou a acolher os engraxates da Praça Rui Barbosa para um prato de sopa e um papo amigo. Com a divulgação e o passar do tempo recebeu mais crianças que perambulavam pelas imediações. Simultaneamente, no salão paroquial na Rua Tiradentes, projetava filmes para essas crianças, para os matriculados no Catecismo e os frequentadores das Missas dominicais e assim foi criado o “Cine Clube Mirim”. Promovia também outras recreações. Diante da demanda e do conhecimento da privação das crianças assistidas, em total abandono, idealizou uma entidade com local apropriado e infraestrutura para o atendimento de adolescentes carentes e em 30 de março de 1949 foi criada a Fundação Mirim de Araçatuba, uma Associação particular, cultural, assistencial e educacional.

A Fundação Mirim possui um histórico consolidado na proteção e promoção dos direitos de crianças e adolescentes, tendo como missão fomentar o Programa Jovem Aprendiz e contribuir ativamente para a erradicação do trabalho infantil. Ao longo dos anos, a organização tem impactado diretamente a vida de milhares de jovens, proporcionando capacitação profissional, inclusão no mundo do trabalho e apoio socioeducativo.

Além disso, a OSC atua em parceria com empresas e instituições públicas para fortalecer políticas de empregabilidade juvenil e garantir o cumprimento das legislações de proteção infantojuvenil, alinhadas ao Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).

Conquistas e Resultados Mensuráveis

Desde sua fundação, a OSC já capacitou milhares de adolescentes, e atualmente temos 230 adolescentes inseridos formalmente no mundo do trabalho. A Fundação também estabeleceu parcerias estratégicas com empresas de diversos setores, garantindo oportunidades reais para jovens em situação de vulnerabilidade social.

Reconhecida pelo CEBAS, a Fundação Mirim atua conforme o Art. 23-A da Lei nº 12.101/2009, que determina que as entidades mencionadas no inciso I do §2º do art. 18 sejam certificadas exclusivamente pelo Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, ainda que exerçam suas atividades em articulação com ações educacionais.

Essa certificação tem sido fundamental para a ampliação dos atendimentos, fortalecendo as ações da OSC na erradicação do trabalho infantil e promoção da inclusão social, além de contribuir para o fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários.

LEGISLAÇÃO E CERTIFICAÇÕES DA ENTIDADE

- Declarada de **Utilidade Pública Municipal** – Lei N. 514, de 29 de abril de 1959;
- Declarada de **Utilidade Pública Estadual** – Lei N. 5.735, de 25 de Junho de 1960;
- Declarada de **Utilidade Pública Federal** - Decreto n° 94.229 de 15, publicado no Diário Oficial da União de 21/04/1987 e mantida pelo Decreto de 27, publicado no DOU de 28 de maio de 1992.
- **CEBAS** – **CERTIFICADO DE ENTIDADE BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -** Portaria nº. 140, de 23/10/2020, publicada em Diário Oficial da União de 27/10/2020, do Ministério da Cidadania – Secretaria Especial de Desenvolvimento Social – Secretaria Nacional de Assistência Social, com validade de 23/04/2020 a 22/04/2023. (**Prorrogado até 31/12/2024** - Portaria nº 49 de 9/5/2022 do Ministério da Cidadania) – *(em processo de renovação)*.
- **COMAS** - Conselho Municipal de Assistência Social de Araçatuba /SP Nº 017.
- **COMDICA** - Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Araçatuba, Registro nº 14, valido até 10/07/2027.
- **CNAP-** Cadastro Nacional de Aprendizagem Profissional devidamente certificada desde 13/11/2020.
- **CRCE** – Certificação de Regularidade Cadastral de Entidades – Governo do Estado de São Paulo. Decreto nº 57.501, de 8 de novembro de 2011.
- **MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO** – Curso Validado para o Programa de Qualificação Profissional: **Auxiliar de Escritório** valido até 31/08/2027 e **Estoquista,** valido até 15/06/2026.
- **MINISTÉRIO DA CULTURA – Secretaria de Cidadania e Diversidade Cultural –** Ponto de Cultura desde 03/09/2018.

3. **APRESENTAÇÃO COM JUSTIFICATIVA DO PROJETO**

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: IpS+ig6MU4/HtpyMDiGXbPszBXUFthB+2IaBFlme0t2lq5exgs89NjS+q7As8oFv | Data: 26/10/2026 15:29

O presente projeto está inserido no Eixo Temático de Fortalecimento do Sistema de Garantia de Direitos da Criança e do Adolescente (SGDCA), conforme previsto no Edital de Chamamento Público do COMDICA, e tem como objetivo qualificar a estrutura institucional da Fundação Mirim de Araçatuba, garantindo condições adequadas para a atuação técnica junto a adolescentes e suas famílias.

A Fundação Mirim de Araçatuba desenvolve ações de acompanhamento técnico que envolvem atendimento individualizado a adolescentes, escuta qualificada das famílias, realização de visitas domiciliares, articulação com a rede de serviços e encaminhamentos para políticas públicas de assistência social, saúde, educação, proteção especial e demais serviços que integram o Sistema de Garantia de Direitos. Essas ações são fundamentais para a identificação de vulnerabilidades, o fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários e a prevenção de situações de violação de direitos.

Nesse contexto, a aquisição de um veículo utilitário é essencial para viabilizar o deslocamento da equipe técnica até os territórios onde residem os adolescentes e suas famílias, possibilitando a realização regular de visitas domiciliares, o acompanhamento de casos, a participação em reuniões intersetoriais e o encaminhamento de adolescentes aos serviços da rede de proteção. A inexistência de veículo próprio limita a atuação técnica, compromete a continuidade dos acompanhamentos e dificulta respostas ágeis às demandas identificadas, especialmente em situações que exigem intervenção imediata.

O veículo também permitirá o transporte seguro de adolescentes, quando necessário, para atendimentos previamente agendados em serviços parceiros, garantindo o acesso efetivo aos direitos e fortalecendo a articulação com a rede socioassistencial e demais políticas públicas. Dessa forma, o veículo deixa de ser apenas um bem patrimonial e passa a ser um instrumento técnico indispensável para a execução qualificada das ações previstas no projeto.

Paralelamente, a Fundação Mirim realiza atendimentos técnicos, reuniões com famílias, ações coletivas de orientação e escuta, bem como atividades de articulação comunitária em seu espaço institucional, especialmente no pátio, que é utilizado como ambiente de acolhimento, convivência e orientação. Considerando as condições climáticas do município, as altas temperaturas impactam diretamente a permanência, o conforto e a qualidade desses atendimentos.

A aquisição e instalação de climatizadores de ar no pátio tem como finalidade tornar o ambiente mais acolhedor, confortável e adequado para a realização das ações técnicas com adolescentes, famílias e comunidade, assegurando condições dignas para o atendimento, a escuta qualificada e o fortalecimento de vínculos. Um ambiente climatizado contribui para o bem-estar dos atendidos, favorece a permanência nos atendimentos e qualifica o espaço como local de referência para ações de proteção, orientação e acompanhamento social.

Dessa forma, a proposta de aquisição do veículo utilitário e dos climatizadores de ar configura-se como uma ação estruturante voltada ao fortalecimento da capacidade institucional da Fundação Mirim de Araçatuba, garantindo melhores condições para a atuação técnica no âmbito do Sistema de Garantia de Direitos da Criança e do Adolescente e contribuindo para a efetivação da proteção integral, conforme os princípios do Estatuto da Criança e do Adolescente e as diretrizes do COMDICA.

4. **OBJETO**

Fortalecer e executar ações socioeducativas desenvolvidas pela Fundação Mirim de Araçatuba, voltadas a adolescentes em situação de vulnerabilidade social e suas famílias, por meio do acompanhamento integral das demandas individuais e familiares. A Entidade realiza entrevistas de encaminhamento para o mercado de trabalho, visitas domiciliares para acompanhar a dinâmica familiar, identificar necessidades de vulnerabilidade e promover encaminhamentos às redes de políticas públicas. Além disso, promove a retirada e distribuição de hortifrúti granjeiros cedidos pelo PAA (Programa de Aquisição de Alimentos), fortalecendo os vínculos familiares e comunitários, orientando as famílias quanto ao acesso a direitos e políticas públicas e promovendo a proteção integral e o desenvolvimento socioeducativo dos adolescentes, garantindo a efetividade das ações institucionais e a melhoria da qualidade de vida dos adolescentes.

5. **PÚBLICO ALVO**

Beneficiários diretos:

- 500 adolescentes atualmente inseridos nos programas da Entidade, todos com gratuidade integral.

Beneficiários indiretos:

-Aproximadamente 500 responsáveis legais e famílias atendidas pelos adolescentes participantes.

- Equipe técnica da organização, que será beneficiada com melhores condições para desenvolver atividades socioeducativas, reuniões, atendimentos participação em eventos entre outras atividades.

6. **OBJETIVOS**

6.1. Objetivo geral

Promover o desenvolvimento integral de adolescentes em situação de vulnerabilidade social e de suas famílias, por meio da execução de ações socioeducativas, acompanhamento familiar, orientação para o mercado de trabalho e fortalecimento de vínculos comunitários, garantindo acesso a direitos, proteção integral e participação efetiva nas atividades institucionais, e buscando promover ambientes cada vez mais confortáveis e humanizados que favoreçam a permanência, o bem-estar e o desenvolvimento das ações socioeducativas, contribuindo para a melhoria da qualidade de vida dos adolescentes.

6.2. Objetivos Específicos

- Promover a inserção e autonomia socioeconômica de adolescentes em situação de vulnerabilidade social, por meio de orientação profissional, cursos de capacitação e encaminhamento ao mercado de trabalho, ampliando suas oportunidades de desenvolvimento pessoal e renda futura.
- Executar o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV), realizando atividades socioeducativas, oficinas e reuniões com famílias nas dependências da Instituição, garantindo acompanhamento, orientação e prevenção de situações de risco social, com foco no fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários.
- Assegurar logística eficiente e segura para a execução das ações, possibilitando o transporte de adolescentes, equipe técnica, materiais, alimentos, bem como a realização de visitas domiciliares, ampliando o alcance das ações e garantindo acompanhamento contínuo das demandas sociais.
- Garantir condições adequadas de conforto e permanência nas atividades coletivas, utilizando o pátio para atividades, oficinas, palestras e reuniões, promovendo bem-estar, saúde e participação plena dos adolescentes e famílias.
- Assegurar condições de conforto térmico compatíveis com as altas temperaturas do município, de forma a ampliar a participação, a concentração e a eficácia das ações socioeducativas, fortalecendo a qualidade do atendimento e o engajamento dos adolescentes e suas respectivas famílias.

Cronograma

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: IpS+ig6MU4/HtpyMDiGXbPszBXUFthB+2IaBFIme0t2Iq5exgs89NjS+q7As8oFv | Data: 26/10/2026 15:29

ATIVIDADE	PÚBLICO-ALVO	DESCRIÇÃO DAS AÇÕES
Acompanhamento socioeducativo individual	Adolescentes	Atendimentos individuais para escuta qualificada, orientação, acompanhamento de frequ comportamento e demandas identificadas.
Visitas domiciliares	Famílias e adolescentes	Realização de visitas domiciliares para acompanhamento familiar, fortalecimento de vínc identificação de vulnerabilidades e orientações.
Encaminhamentos e articulação com a rede	Adolescentes e famílias	Encaminhamento e acompanhamento aos serviços da rede de proteção (CRAS, CREAS educação, entre outros).
Ações socioeducativas coletivas	Adolescentes	Atividades de orientação, rodas de conversa, debates temáticos e dinâmicas educativas cidadania, direitos e convivência.
Encontros com famílias	Famílias	Reuniões de orientação, escuta e fortalecimento dos vínculos familiares, com foco na corresponsabilidade e proteção integral.
Palestras educativas	Adolescentes, famílias e comunidade	Palestras temáticas sobre direitos da criança e do adolescente, prevenção de violências convivência comunitária.
Sessões de filmes e debates orientados	Adolescentes	Exibição de filmes educativos seguida de rodas de conversa e reflexão orientada pela ec
Eventos institucionais e comunitários	Adolescentes, famílias e comunidade	Realização de eventos de integração, orientação e convivência, fortalecendo vínculos e comunitária.
Reuniões de planejamento e avaliação	Equipe técnica	Planejamento das ações, avaliação periódica dos atendimentos e ajustes metodológicos

7. **METODOLOGIA**

A execução do projeto será realizada por meio de ações técnicas e socioeducativas voltadas ao acompanhamento de adolescentes e de suas famílias, no âmbito do Sistema de Garantia de Direitos da Criança e do Adolescente, utilizando o veículo utilitário e os climatizadores de ar como instrumentos de apoio à atuação institucional.

O veículo será utilizado para o deslocamento da equipe técnica na realização de visitas domiciliares, acompanhamento familiar, encaminhamento e acompanhamento de adolescentes aos serviços da rede de proteção, bem como para a participação em reuniões intersetoriais e estudos de caso. As ações serão previamente planejadas e registradas em relatórios técnicos.

Os climatizadores de ar serão instalados no pátio institucional, espaço utilizado para atendimentos técnicos, ações socioeducativas, orientações coletivas e encontros com famílias e comunidade. A climatização do ambiente visa assegurar condições adequadas de permanência, conforto térmico e acolhimento, qualificando a escuta, a participação e o fortalecimento de vínculos.

Todas as atividades desenvolvidas no âmbito do projeto serão registradas e acompanhadas por meio de instrumentos técnicos de monitoramento, possibilitando a avaliação da execução e a prestação de contas ao COMDICA, conforme as diretrizes do edital.

8. **CRONOGRAMA DE ATIVIDADES:**

Fase	Atividade	Prazo/Frequência	Responsável	Observações
1. Planejamento	Levantamento da necessidade de veículo e climatizadores de ar	Semana 1	Setor Requisitante / Engenharia	Quantidade, modelo, especificações técnicas e capacidade
	Pesquisa de mercado e fornecedores	Semana 2-3	Compras / Licitações	Levantar preços, prazos de entrega e condições comerciais
	Aprovação orçamentária	Semana 4	Direção / Financeiro	Garantir disponibilidade de recursos
2. Processos de Licitação ou Cotação	Elaboração do Termo de Referência / Edital	Semana 5	Compras / Jurídico	Definir critérios técnicos e comerciais
	Publicação de edital ou solicitação de cotações	Semana 6	Compras	Prazo para recebimento das propostas
	Recebimento e análise das propostas	Semana 7-8	Compras / Engenharia	Comparar preços, especificações e prazos

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: IpS+ig6MU4/HtpyMDiGXbPszBXUFthB+2IaBFIme0t2Iq5exgs89NjS+q7As8oFv | Data: 26/10/2026 15:29

Fase	Atividade	Prazo/Frequência	Responsável	Observações
	Homologação do fornecedor vencedor	Semana 9	Diretoria	

9. **METAS E INDICADORES**

OBJETIVOS ESPECÍFICOS	DETALHAMENTO DAS ETAPAS	META QUANTITATIVA	METAS ATINGIDAS
Garantir o deslocamento seguro da equipe técnica para visitas domiciliares, atendimentos externos, ações de busca ativa, encaminhamentos e participação em atividades da rede de proteção.	· Diagnóstico da demanda de transporte da instituição. Planejamento dos itinerários e rotas de atendimento. · Utilização do veículo para visitas domiciliares, acompanhamento familiar, encaminhamentos de adolescentes e participação em reuniões intersetoriais.	Atendimento indireto a aproximadamente **500 adolescentes**, suas respectivas famílias e **16 profissionais** da instituição.	• Redução de gastos com tran terceirizado ou locação de veí • Otimização do tempo de deslocamento da equipe técni • Ampliação da capacidade operacional e da autonomia institucional.
Viabilizar o deslocamento de adolescentes para atendimentos e atividades externas ofertadas pela rede de proteção.	• Identificação das demandas de encaminhamento externo. • Agendamento e acompanhamento de adolescentes aos serviços da rede (CRAS, CREAS, saúde, educação, entre outros).	Realização de aproximadamente **100 deslocamentos externos por ano**, conforme demandas identificadas.	• Ampliação do acesso dos adolescentes aos serviços da • Maior adesão aos encaminha realizados. • Continuidade do acompanha socioeducativo.
Adequar as condições de conforto térmico nos ambientes utilizados para atendimentos e ações socioeducativas com adolescentes e famílias.	• Levantamento dos espaços institucionais utilizados para atendimentos coletivos. • Instalação de **03 climatizadores de ar** no pátio institucional. • Organização do espaço para atendimentos, reuniões e orientações coletivas.	Beneficiar diretamente cerca de **500 adolescentes**, suas famílias e a comunidade atendida pela instituição.	• Melhoria das condições de permanência nos atendimento • Ambiente mais acolhedor e adequado à escuta qualificada • Qualificação das ações socioeducativas e técnicas.

10. **EQUIPE TÉCNICA DA ENTIDADE**

Nome	Função	C.H.	Regime de Contrato
Wesley Henrique Travassos	Coordenador Pedagógico	40h	CLT
Meridiana Nogueira Prates	Assistente Social	30h	CLT
Carina Pereira Barros	Departamento de Pessoal	40h	CLT
Emille Cadamuro D'Angelo	Departamento Financeiro	40h	CLT
Flavio Xavier da Costa	Instrutor de Fanfarra	30h	CLT
Iracema Durante da Silva	Auxiliar de Cozinha (Afas.)	40h	CLT
Jaqueline Gonçalves Máximo	Serviços Gerais	40h	CLT
Solange Pereira Travassos	Serviços Gerais	40h	CLT
Fernando Cassasola Neto	Zelador	40h	CLT
Jurandir Moraes Correia	Zelador	40h	CLT
Cristiane de L. F. Savenhago	Auxiliar de Cozinha (Afas.)	40h	CLT
Matheus de Camargo Cordeiro	Jovem Aprendiz	40h	CLT
Lucas Andrades Bontempo	Aux. Administrativo	40h	CLT

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: IpS+ig6MU4/HtpyMDiGXbPszBXUFthB+2IaBFIme0t2Iq5exgs89NjS+q7As8oFv | Data: 26/10/2026 15:29

Aline Aparecida Adriano da Silva	Monitora de Ensino (Informática)	40h	CLT
Nathalia Cristina Monteiro Cabulao	Monitora de Ensino	40h	CLT
Patrícia Regina Moreira	Monitora de Ensino	30h	CLT
Marcos Reinaldo Guerreiro Filho	Monitor de Ensino	20h	CLT
Ana Claudia Pires Do Nascimento	Educadora Social	20h	MEI
Tadami Kawata	Presidente	_	Voluntário
José Wagner Trivellato	Vice-Presidente	_	Voluntário
Dorisval Matias	Tesoureiro	_	Voluntário
Luiz Carlos Itavo	Secretario	_	Voluntário
Reinaldo Caetano da Silveira	Procurador	_	Voluntário

11. **MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO**

O monitoramento e a avaliação do projeto serão realizados de forma contínua com o objetivo de acompanhar a execução das ações, o cumprimento das metas e a utilização adequada dos bens adquiridos.

O uso do veículo utilitário será acompanhado por meio de registros de utilização, contendo data, finalidade do deslocamento e tipo de atividade realizada, possibilitando a análise da frequência das visitas domiciliares, encaminhamentos e ações junto à rede de proteção.

As atividades desenvolvidas no pátio institucional climatizado serão monitoradas por meio de relatórios técnicos e registros fotográficos, permitindo avaliar as condições de conforto, permanência e adequação do espaço para os atendimentos e ações socioeducativas.

A avaliação dos resultados será realizada periodicamente, com base em indicadores quantitativos e qualitativos, subsidiando ajustes necessários e assegurando a transparência na prestação de contas ao COMDICA.

11.1 Monitoramento da Compra

Será realizado o acompanhamento das etapas administrativas referentes à aquisição do veículo utilitário e dos climatizadores de ar, com verificação do cumprimento dos prazos previstos no cronograma, desde o levantamento das necessidades até a formalização da compra e o recebimento dos bens.

Será verificada a conformidade dos itens adquiridos com as especificações técnicas definidas no termo de referência, considerando critérios de segurança, capacidade e adequação ao uso institucional. O controle financeiro será realizado por meio do registro e conferência de pagamentos, tributos, taxas, despesas de documentação, seguro e instalação, assegurando transparência e rastreabilidade dos recursos.

11.2 Monitoramento da Implementação Operacional

A implementação operacional será acompanhada por meio de registros sistemáticos de utilização dos bens adquiridos. O uso do veículo será monitorado com controle de quilometragem, rotas, frequência de uso e finalidade dos deslocamentos, relacionados às visitas domiciliares, encaminhamentos e ações junto à rede de proteção.

A utilização dos climatizadores de ar será acompanhada por meio da verificação da instalação adequada, funcionamento dos equipamentos e adequação às condições do espaço institucional, observando normas técnicas e de segurança. Serão elaborados relatórios periódicos contendo informações sobre utilização, custos operacionais, manutenção preventiva e corretiva, possibilitando a identificação de falhas e a adoção de medidas corretivas quando necessário.

11.3 Avaliação das Ações Institucionais

A avaliação do projeto será realizada de forma contínua, considerando a eficiência das ações desenvolvidas com apoio do veículo e da climatização do pátio, especialmente quanto à ampliação da cobertura territorial, melhoria do acompanhamento dos adolescentes e qualificação do atendimento às famílias.

Serão considerados indicadores qualitativos relacionados ao conforto térmico, adequação dos equipamentos às necessidades institucionais e percepção de melhoria no ambiente de atendimento. Os resultados obtidos subsidiarão o aperfeiçoamento dos processos internos, assegurando o uso eficiente e seguro dos bens adquiridos.

A satisfação dos adolescentes e das famílias será considerada por meio de feedbacks coletados durante os atendimentos, contribuindo para ajustes operacionais e para a melhoria contínua das ações desenvolvidas pela instituição.

12. **Descrição da contrapartida**

A Instituição oferecerá suporte operacional ao uso do veículo por meio de:

- Disponibilização de equipe técnica para acompanhamento das atividades realizadas com o veículo, garantindo alinhamento às ações de atendimento,

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: IpS+ig6MU4/HtpyMDiGXbPszBXUFthB+2IaBFIme0t2Iq5exgs89NjS+q7As8oFv | Data: 26/10/2026 15:29

proteção e promoção dos direitos de crianças e adolescentes;

- Serviços de controle e gestão de frota, assegurando registro de quilometragem, rotas, abastecimentos, revisões e seguro.

- A instituição oferecerá como contrapartida os recursos necessários para viabilizar a aquisição, instalação e funcionamento dos climatizadores de ar, utilizando sua estrutura já existente.

12.1 Contrapartida:

A instituição oferecerá a disponibilização de veículo próprio, incluindo combustível e manutenção, para suporte logístico às ações da Instituição, tais como transporte de equipamentos, materiais e equipe técnica, bem como acompanhamento das atividades previstas, visitas domiciliares, assegurando a adequada execução do objetivo proposto. E também através da aquisição dos climatizadores de ar, oferecerá ambientes adequados, infraestrutura física adequada, ferramentas, sistemas de monitoramento e apoio institucional para garantir o acompanhamento da compra, instalação, uso e manutenção dos climatizadores ar, assegurando sua operação segura e sustentável. e suporte institucional necessários para a execução e sustentabilidade do projeto. Em contrapartida, a Fundação Mirim de Araçatuba, divulgará o recebimento do Recurso do FMDCA por meio de comunicação visual (placa) confeccionada pela Entidade, conforme modelo fornecido pelo Comdica e plotagem do carro.

12.2- Contrapartida Institucional

A Entidade contribuirá para a legitimidade e fortalecimento do projeto por meio:

Apoio administrativo na organização de documentos, relatórios e prestação de contas referentes ao uso do veículo e dos climatizadores de ar; Articulação com a rede de proteção, possibilitando uso do veículo em ações integradas com CRAS, CREAS, conselhos, escolas, unidades de saúde e demais serviços; Cessão de espaços físicos para realização de atividades que envolvam o deslocamento proporcionado pelo veículo, e também contará com infraestrutura física adequada, recursos materiais e tecnológicos, além de apoio institucional, garantindo a execução, instalação, acompanhamento e manutenção dos climatizadores de ar de forma eficiente e sustentável.

12.3- Justificativa da Contrapartida

A participação da Instituição garante condições adequadas de utilização do veículo, amplia o impacto social das ações destinadas ao atendimento de crianças e adolescentes e assegura a sustentabilidade do projeto além do período de vigência do recurso público.

A contrapartida reforça o compromisso conjunto com a promoção, defesa e garantia de direitos, conforme diretrizes do Estatuto da Criança e do Adolescente e deliberações do COMDICA.

13. **SUSTENTABILIDADE DAS AÇÕES**

A sustentabilidade das ações propostas está assegurada por um conjunto de estratégias que garantem a continuidade, eficiência e impacto das atividades desenvolvidas, mesmo após a conclusão do período de vigência do recurso disponibilizado pelo COMDICA.

1. **Gestão e manutenção do veículo:** A Entidade manterá um plano permanente de manutenção preventiva e corretiva, assegurado por recursos próprios e pela parceria com instituições apoiadoras. Isso inclui revisões periódicas, abastecimento regular, seguro veicular e controle de uso por meio de registro de rotas e quilometragem. Dessa forma, o veículo permanecerá em condições adequadas para atender às demandas da rede de proteção e às ações do projeto no longo prazo.
2. **Parcerias institucionais consolidadas:** A sustentabilidade é fortalecida pelas parcerias já estabelecidas com órgãos públicos, associações comunitárias, escolas, unidades de saúde e demais integrantes do Sistema de Garantia de Direitos. Esses parceiros contribuem com apoio técnico, operacional e administrativo, ampliando a capacidade de atendimento e garantindo suporte contínuo ao projeto.
3. **Aporte de recursos próprios e complementares:** A entidade compromete-se a destinar recursos próprios e captar novas fontes de financiamento (doações, campanhas, apoio privado etc.) para custear despesas recorrentes relacionadas ao projeto, como combustível, materiais de apoio, manutenção e ações de acompanhamento familiar.
4. **Monitoramento e avaliação contínua:** Será implementado um sistema de monitoramento permanente das ações, garantindo a análise de resultados e a revisão das estratégias sempre que necessário. Acompanhamentos periódicos e prestação de contas transparente garantem credibilidade e facilitam a continuidade do apoio institucional.
5. **Integração com políticas públicas:** As ações estão alinhadas às políticas públicas de atendimento e proteção de crianças e adolescentes, o que reforça sua permanência no território e permite sua incorporação ou apoio contínuo por outros equipamentos da rede socioassistencial.

14. **COMUNICAÇÃO DO PROJETO**

A comunicação do projeto será realizada de forma transparente, acessível e alinhada às diretrizes do COMDICA, garantindo ampla divulgação das ações, resultados e impactos alcançados junto à comunidade e aos parceiros institucionais.

1. **Identidade e Transparência:** Toda comunicação institucional do projeto seguirá o padrão de identidade visual estabelecido no edital, assegurando transparência sobre a origem pública dos recursos, a atuação da entidade executora e o compromisso com a promoção dos direitos de crianças e adolescentes.
2. **Canais de Divulgação:** As ações serão divulgadas por meio de diferentes canais, incluindo: redes sociais oficiais da entidade; plotagem no veículo, eventos promovidos pela rede socioassistencial, colocação de placa indicativa do recebimento da verba e de sua origem. Esses canais permitem atingir tanto o público direto atendido quanto a comunidade em geral.
3. **Transparência com o COMDICA:** O projeto manterá comunicação contínua com o COMDICA, enviando relatórios, registros fotográficos, dados de monitoramento e demais documentos que permitam acompanhamento das atividades e dos recursos investidos, colocação de placas indicativa do

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: IpS+ig6MU4/HtpyMDiGXbPszBXUFthB+2IaBFIme0t2lq5exgs89NjS+q7As8oFv | Data: 26/10/2026 15:29

recebimento do recurso.

4. **Articulação com a Rede de Proteção:** A comunicação também será direcionada às instituições parceiras (CRAS, CREAS, escolas, unidades de saúde, conselhos e outras organizações), fortalecendo o fluxo de informações, o encaminhamento de casos e a integração das ações no território.
5. **Registro e Documentação:** Todas as atividades serão registradas por meio de relatórios, fotos, vídeos, depoimentos e demais evidências que comprovem os resultados do projeto. Esses materiais serão utilizados para prestação de contas e para divulgação de boas práticas.

15. **ORÇAMENTOS**

ITENS:

EQUIPAMENTOS	*ITENS*	*Meses*	*Valor Unitário (R$)*	*Valor Total (R$)*
Climatizadores de Ar + Instalação	*03*	*03 meses*	*R$ 14.000,00*	*R$ 42.000,00*
Veículo Utilitário	*01*	*03 meses*	*R$ 111.945,60*	*R$ 111.945,60*
Placa indicativa e Plotagem	*02*	*02 meses*	*R$*	*R$*
Total				***R$ 154.945,60***

ITEM: VEÍCULO UTILITÁRIO

Descrição completa do item: 01 veículo utilitário, branco, cabine dupla motor flex.

Nome da Empresa	CNPJ	Data da Cotação	Quant.	Valor Unitário	Valor Total
MILAZZO FIAT	08.547.329/0008-55	18/12/2025	01	111.945,60	111.945,60
JAVEP VEICULOS PELAS E SERIÇOS LTDA	50.752.211/0007-44	18/12/2025	01	146.590,00	146.590,00
NOGUEIRA LINS - ARAÇATUBA	30.614.805/0006-09	18/12/2025	01	119.900,00	119.900,00

ITEM: CLIMATIZADORES DE AR

Descrição completa do item: 03 climatizadores de ar vazão de 23.000m³ - 220V + instalação.

Nome da Empresa	CNPJ	Data da Cotação	Quant.	Valor Unitário	Valor Total
RM CLIMATIZADORES	39.453.355/0001-71	18/12/2025	03	14.000,00	42.000,00
MWM CLIMATIZADORES	16.503.299/0001-37	18/12/2025	03	14.500,00	43.500,00
FORT BRISA	50.804.546/0001-73	18/12/2025	03	14.950,00	44.850,00

ITEM	Nome da Empresa	Menor Valor
03 climatizadores de ar vazão de 23.000m³ - 220V + instalação.	RM CLIMATIZADORES	R$ 42.000,00
01 veículo utilitário, branco, cabine dupla motor flex.	MILAZZO FIAT	R$ 111.945,60
	Valor Total do Projeto	**R$ 153.945,60**

16. **CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO**

Meta	Cat. Econômica	1° mês	2° mês	3° mês	4° mês	5° mês	6° mês	7° mês	8° mês	9° mês	10° mês	11° mês	12

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: IpS+ig6MU4/HtpyMDiGXbPszBXUFthB+2IaBFIme0t2Iq5exgs89NjS+q7As8oFv | Data: 26/10/2026 15:29

01 veículo utilitário, branco, cabine dupla motor flex	x	
Climatizadores de Ar + Instalação	x	
Placa indicative proveniente do recurso + Plotagem do veículo		x

17. **VALOR DO PROJETO**

Todo recurso será utilizado no mês 01 pra compra do veículo e dos climatizadores de Ar que estão descritos neste projeto no valor de **R$ 153.945,60 (CENTO E CINQUENTA E TRÊS MIL, NOVECENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS E SESSENTA CENTAVOS).**

O repasse será feito por meio de **PARCELA ÚNICA** a partir da data da assinatura do Termo de Fomento.

18. **VALOR DO PROJETO**

Deve constar o valor solicitado ao COMDICA para execução do projeto.

OBS.: Se o valor total do projeto for superior ao solicitado ao COMDICA, deve ficar claro.

Valor solicitado ao COMDICA: R$ 153.945,60 (cento e cinquenta e três mil, novecentos e quarenta e cinco reais e sessenta centavos).

Contrapartida: R$ 1.000,00 (hum mil reais)

Valor total do projeto: R$ 154.945,60 (cento e cinquenta e quatro mil, novecentos e quarenta e cinco reais e sessenta centavos).

Araçatuba, 19 de dezembro de 2025.

_____

Meridiana Nogueira Prates

Cargo: Assistente Social

CRESS: 59.888

_____

Wesley Henrique Travassos

Cargo: Coordenador Pedagógico

_____

Tadami Kawata

Responsável legal

Cargo: Presidente

Cronograma Físico

Meta/Etapa	Início	Término	Qtd	Custo Unitário	Custo Total

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: IpS+ig6MU4/HtpyMDiGXbPszBXUFthB+2IaBFIme0t2Iq5exgs89NjS+q7As8oFv | Data: 26/10/2026 15:29

Meta 1 - Promover o desenvolvimento integral de adolescentes em situação de vulnerabilidade social e de suas famílias, por meio da execução de ações socioeducativas, acompanhamento familiar, orientação para o mercado de trabalho e fortalecimento de vínculos comunitários, garantindo acesso a direitos, proteção integral e participação efetiva nas atividades institucionais, e buscando promover ambientes cada vez mais confortáveis e humanizados que favoreçam a permanência, o bem-estar e o desenvolvimento das ações socioeducativas, contribuindo para a melhoria da qualidade de vida dos adolescentes.	01/04/2026	31/07/2026		R$ 15,49	R$ 154.945,60

Objetivo:

- Promover a inserção e autonomia socioeconômica de adolescentes em situação de vulnerabilidade social, por meio de orientação profissional, cursos de capacitação e encaminhamento ao mercado de trabalho, ampliando suas oportunidades de desenvolvimento pessoal e renda futura.
- Executar o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV), realizando atividades socioeducativas, oficinas e reuniões com famílias nas dependências da Instituição, garantindo acompanhamento, orientação e prevenção de situações de risco social, com foco no fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários.
- Assegurar logística eficiente e segura para a execução das ações, possibilitando o transporte de adolescentes, equipe técnica, materiais, alimentos, bem como a realização de visitas domiciliares, ampliando o alcance das ações e garantindo acompanhamento contínuo das demandas sociais.
- Garantir condições adequadas de conforto e permanência nas atividades coletivas, utilizando o pátio para atividades, oficinas, palestras e reuniões, promovendo bem-estar, saúde e participação plena dos adolescentes e famílias.
- Assegurar condições de conforto térmico compatíveis com as altas temperaturas do município, de forma a ampliar a participação, a concentração e a eficácia das ações socioeducativas, fortalecendo a qualidade do atendimento e o engajamento dos adolescentes e suas respectivas famílias.

Metodologia:
A execução do projeto será realizada por meio de ações técnicas e socioeducativas voltadas ao acompanhamento de adolescentes e de suas famílias, no âmbito do Sistema de Garantia de Direitos da Criança e do Adolescente, utilizando o veículo utilitário e os climatizadores de ar como instrumentos de apoio à atuação institucional.

O veículo será utilizado para o deslocamento da equipe técnica na realização de visitas domiciliares, acompanhamento familiar, encaminhamento e acompanhamento de adolescentes aos serviços da rede de proteção, bem como para a participação em reuniões intersetoriais e estudos de caso. As ações serão previamente planejadas e registradas em relatórios técnicos.

Os climatizadores de ar serão instalados no pátio institucional, espaço utilizado para atendimentos técnicos, ações socioeducativas, orientações coletivas e encontros com famílias e comunidade. A climatização do ambiente visa assegurar condições adequadas de permanência, conforto térmico e acolhimento, qualificando a escuta, a participação e o fortalecimento de vínculos.

Todas as atividades desenvolvidas no âmbito do projeto serão registradas e acompanhadas por meio de instrumentos técnicos de monitoramento, possibilitando a avaliação da execução e a prestação de contas ao COMDICA, conforme as diretrizes do edital.

Etapa 1 - Compra e instalação de climatizadores de ar no pátio da instituição. Equipamentos de capacidade adequada para atender confortavelmente os espaços de convivência e execução de atividades socioeducativas.	01/04/2026	01/07/2026	10000.00 UNIDADE	R$ 4,25	R$ 42.500,00

Objetivo:

- Tornar o ambiente mais acolhedor, confortável e adequado para a realização das ações técnicas com adolescentes, famílias e comunidade.
- Garantir condições dignas para atendimento, escuta qualificada e fortalecimento de vínculos.
- Contribuir para o bem-estar dos adolescentes e adultos atendidos, favorecendo a permanência nos atendimentos e qualificação do espaço como referência em proteção social.

Metodologia:

- Levantamento da necessidade técnica de climatização dos espaços.
- Seleção de fornecedores e aquisição dos climatizadores de acordo com a capacidade necessária.
- Instalação dos equipamentos de acordo com normas técnicas de segurança.
- Testes e ajustes para garantir eficiência e conforto térmico.
- Uso contínuo como ferramenta de melhoria do ambiente para atividades socioeducativas, reuniões com famílias e atendimentos comunitários.

Recursos Necessários:

- Climatizadores de ar (quantidade e capacidade conforme área do pátio).
- Serviços de instalação técnica.
- Recursos financeiros: R$ 42.000,00
- Materiais de manutenção preventiva (filtros, produtos de limpeza).

Etapa 2 - Compra de veículo utilitário (capacidade mínima de 5 passageiros + espaço para materiais) para uso da equipe técnica. Veículo equipado para deslocamentos frequentes em áreas urbanas e rurais.	01/04/2026	31/07/2026	1.00 UNIDADE	R$ 112.445,60	R$ 112.445,60

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: IpS+ig6MU4/HtpyMDiGXbPszBXUFthB+2IaBFIme0t2lq5exgs89NjS+q7As8oFv | Data: 26/10/2026 15:29

Objetivo:

- Garantir deslocamento regular da equipe técnica aos territórios onde residem os adolescentes e suas famílias.
- Viabilizar visitas domiciliares, acompanhamento de casos, participação em reuniões intersetoriais e encaminhamentos aos serviços da rede de proteção.
- Fortalecer a presença institucional e a atuação comunitária, aumentando o alcance e a efetividade das ações socioeducativas

Metodologia:

- Levantamento das necessidades de transporte da equipe técnica.
- Pesquisa e seleção do veículo mais adequado em termos de capacidade, conforto e economia.
- Compra e registro do veículo em conformidade com a legislação vigente.
- Implementação do uso do veículo para deslocamentos diários da equipe.
- Monitoramento do uso e manutenção preventiva para garantir segurança e longevidade do veículo.

Recursos Necessários:

- Veículo utilitário (especificação: capacidade mínima 5 passageiros, espaço para materiais).
- Recursos financeiros (valor estimado conforme pesquisa de mercado).
- Seguro e registro do veículo.
- Custos com manutenção, combustível e possíveis adaptações para transporte de materiais e equipamentos.

Indicadores Físicos | Previsão

Meta: Promover o desenvolvimento integral de adolescentes em situação de vulnerabilidade social e de suas famílias, por meio da execução de ações socioeducativas, acompanhamento familiar, orientação para o mercado de trabalho e fortalecimento de vínculos comunitários, garantindo acesso a direitos, proteção integral e participação efetiva nas atividades institucionais, e buscando promover ambientes cada vez mais confortáveis e humanizados que favoreçam a permanência, o bem-estar e o desenvolvimento das ações socioeducativas, contribuindo para a melhoria da qualidade de vida dos adolescentes.

Indicador (Quantitativo)	Descrição	Valor Previsto (Mensal)	% para aferição de atingimento		
			Faixa	Comparação	Valor
Transporte e atuação externa / Ações socioeducativas	Garantir o deslocamento da equipe técnica para atuação externa/ Executar ações socioeducativas	153.945,60	Faixa Padrão	Entre dois Valores	0,00% e 100,00%

Fontes de Recurso

Fonte de Recurso	Tipo	Valor
FUNDAÇÃO MIRIM DE ARAÇATUBA (Cidadã)	Contrapartida Entidade Parceira	R$ 1.000,00
COMDICA	Federal	R$ 153.945,60

Plano de Aplicação | por Item de Aquisição

Bem/Serviço	Natureza de Despesa		Custo Total
A aquisição e instalação de climatizadores de ar no pátio tem como finalidade tornar o ambiente mais acolhedor, confortável e adequado para a realização das ações técnicas com adolescentes, famílias e comunidade, assegurando condições dignas para o atendimento, a escuta qualificada e o fortalecimento de vínculos. Um ambiente climatizado contribui para o bem-estar dos atendidos, favorece a permanência nos atendimentos e qualifica o espaço como local de referência para ações de proteção, orientação e acompanhamento social..	BENS E MATERIAIS PERMANENTES - OUTROS BENS E MATERIAIS PERMANENTES		**R$ 42.500,00**
	Fonte 1	FUNDAÇÃO MIRIM DE ARAÇATUBA (Cidadã)	R$ 500,00
	Fonte 2	COMDICA	R$ 42.000,00
Aquisição de um veículo utilitário para viabilizar o deslocamento da equipe técnica até os territórios onde residem os adolescentes e suas famílias, possibilitando a realização regular de visitas domiciliares, o acompanhamento de casos, a participação em reuniões intersetoriais e o encaminhamento de adolescentes aos serviços da rede de proteção	BENS E MATERIAIS PERMANENTES - OUTROS BENS E MATERIAIS PERMANENTES		**R$ 112.445,60**

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: IpS+ig6MU4/HtpyMDiGXbPszBXUFthB+2IaBFIme0t2lq5exgs89NjS+q7As8oFv | Data: 26/10/2026 15:29

Fonte 1	FUNDAÇÃO MIRIM DE ARAÇATUBA (Cidadã)	R$ 500,00
Fonte 2	COMDICA	R$ 111.945,60

Plano de Aplicação | por Natureza de Despesa

Natureza de Despesa	Valor
Bens e Materiais Permanentes	**R$ 154.945,60**
BENS E MATERIAIS PERMANENTES - OUTROS BENS E MATERIAIS PERMANENTES	R$ 154.945,60

Cronogramas de Repasse

Geral (R$ 154.945,60)

MAR / 2026	ABR / 2026	MAI / 2026	JUN / 2026	JUL / 2026	AGO / 2026
R$ 154.945,60	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
SET / 2026	**OUT / 2026**	**NOV / 2026**	**DEZ / 2026**	**JAN / 2027**	**FEV / 2027**
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

FUNDAÇÃO MIRIM DE ARAÇATUBA (Cidadã) (R$ 1.000,00)

MAR / 2026	ABR / 2026	MAI / 2026	JUN / 2026	JUL / 2026	AGO / 2026
R$ 1.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
SET / 2026	**OUT / 2026**	**NOV / 2026**	**DEZ / 2026**	**JAN / 2027**	**FEV / 2027**
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

COMDICA (R$ 153.945,60)

MAR / 2026	ABR / 2026	MAI / 2026	JUN / 2026	JUL / 2026	AGO / 2026
R$ 153.945,60	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
SET / 2026	**OUT / 2026**	**NOV / 2026**	**DEZ / 2026**	**JAN / 2027**	**FEV / 2027**
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

Cronogramas de Desembolso

Geral (R$ 154.945,60)

Visão Analítica

MAR / 2026	ABR / 2026	MAI / 2026	JUN / 2026	JUL / 2026	AGO / 2026
R$ 154.945,60	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
SET / 2026	**OUT / 2026**	**NOV / 2026**	**DEZ / 2026**	**JAN / 2027**	**FEV / 2027**
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

FUNDAÇÃO MIRIM DE ARAÇATUBA (Cidadã) (R$ 1.000,00)

Visão Analítica

MAR / 2026	ABR / 2026	MAI / 2026	JUN / 2026	JUL / 2026	AGO / 2026
R$ 1.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
SET / 2026	**OUT / 2026**	**NOV / 2026**	**DEZ / 2026**	**JAN / 2027**	**FEV / 2027**
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

COMDICA (R$ 153.945,60)

Visão Analítica

MAR / 2026	ABR / 2026	MAI / 2026	JUN / 2026	JUL / 2026	AGO / 2026
R$ 153.945,60	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
SET / 2026	**OUT / 2026**	**NOV / 2026**	**DEZ / 2026**	**JAN / 2027**	**FEV / 2027**
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: IpS+ig6MU4/HtpyMDiGXbPszBXUFthB+2IaBFIme0t2Iq5exgs89NjS+q7As8oFv | Data: 26/10/2026 15:29

Plano de Trabalho

2- AMBIENTE QUE ACOLHE, TRANSPORTE QUE CUIDA (COMDICA)

Vigência do Contrato: 23/03/2026 a 22/03/2027

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade, que o conteúdo apresentado neste relatório 'Plano de Trabalho' condiz com o planejamento da execução do objeto para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

Responsáveis pela Contratada:

gov.br
Documento assinado digitalmente
MERIDIANA NOGUEIRA PRATES
Data: 26/10/2026 15:48:36-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Meridiana Nogueira Prates	WESLEY HENRIQUE TRAVASSOS	TADAMI KAWATA
Responsável Técnico	Coordenador do Projeto	Responsável pela Entidade
CPF ***.*50.688-**	CPF ***.*62.478-**	CPF ***.*15.258-**

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: IpS+ig6MU4/HtpyMDiGXbPszBXUFthB+2IaBFIme0t2Iq5exgs89NjS+q7As8oFv | Data: 26/10/2026 15:29