Plano de Trabalho

EMENDA IMPOSITIVA - VEREADOR RODRIGO ATAYDE - R$ 25.000,00

Vigência do Contrato: a

Dados Cadastrais

Contratado	CNPJ
FUNDAÇÃO MIRIM DE ARAÇATUBA (Desenv Economico)	47.746.532/0001-36

Endereço
Rua Tibiriçá, 186 - Vila Industrial, Araçatuba - SP, Brasil

Equipe do Projeto

Nome		Perfil
1	WESLEY H. T.	Coordenador do Projeto
E-Mail's • wesley01.h.travassos@gmail.com		**Telefones** • 18 99156-4452
Endereço Rua Tibiriçá, 186, Brasil		
2	Meridiana N. P.	Responsável Técnico
E-Mail's • meridi.ana@hotmail.com		**Telefones** • 18988114412
Endereço Rua Rua Conde Zepelin, 619 (bloco 300 apto 332) - Vila Aeronáutica, Araçatuba - SP, Brasil		
3	TADAMI K.	Responsável pela Entidade
E-Mail's • tadamikawata@hotmail.com • fundacaomirimata@terra.com.br		**Telefones** • (18)3623-8895 • (18)99783-2639 • (18)3623-2847
Endereço Rua Aguapeí, 931 (CASA/FDS) - Vila Carvalho, Araçatuba - SP, Brasil		

Descrição do Plano de Trabalho

Nome	Vigência do Contrato	
EMENDA IMPOSITIVA - VEREADOR RODRIGO ATAYDE - R$ 25.000,00		

Objeto
Qualificar e adequar o espaço destinado às atividades socioeducativas, formativas e de convivência comunitária da Fundação Mirim de Araçatuba, por meio da implantação de cobertura metálica no pátio externo, proporcionando melhores condições de proteção, segurança, conforto e utilização do espaço para o desenvolvimento contínuo das ações institucionais.

Formulários de Planejamento

Informações adicionais

Informações adicionais

PLANO DE TRABALHO

TERMO DE FOMENTO Nº 027/2026

1. **IDENTIFICAÇÃO DA ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL**

Nome da OSC: Fundação Mirim de Araçatuba

CNPJ: 47.746.532/0001-36

Endereço: Rua Tibiriçá, nº 186 – Vila Industrial – Araçatuba/SP

Telefone Institucional: (18) 3623-8895 / 18 99156-4452

E-mail Institucional: fundacaomirimata@terra.com.br | fmirimscfv@gmail.com

Representante Legal: Tadami Kawata

Cargo: Presidente

CPF: 187.415.258-68 I **RG:** 4.761.063-3

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: DQXupEeTilo6zfZhMkxy4auRKPQt4t4FGVfsGGouN4Klq5exgs89NjS+q7As8oFv | Data: 01/10/2026 15:33

Endereço: Rua Aguapeí, nº 931 – Vila Carvalho – Araçatuba/SP

E-mail: tadamikawata@hotmail.com

2. **IDENTIFICAÇÃO DO ÓRGÃO CONCEDENTE**

Órgão Concedente: Prefeitura Municipal de Araçatuba

Secretaria Responsável: Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Relações do Trabalho I **Município/UF:** Araçatuba – SP

Os recursos financeiros destinados à execução do presente Plano de Trabalho são oriundos de Emendas Parlamentares Impositivas da Câmara Municipal de Araçatuba, em conformidade com a Lei Municipal nº 8.930, de 26 de setembro de 2025, que dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2026, e serão repassados por meio de Termo de Fomento, nos termos da Lei Federal nº 13.019/2014 e da Lei nº 13.204/2015.

Quadro – Emendas Parlamentares Impositivas:

- Vereador Arlindo Araújo – R$ 25.000,00
- Vereador Rodrigo Athayde – R$ 25.000,00
- Vereador Hideto Honda – R$ 25.000,00
- Vereadora Edna Flor – R$ 25.000,00
- Vereador Dr. Luciano Perdigão – R$ 25.000,00
- Vereador Damião Brito – R$ 25.000,00
- Vereador Gilberto Batata Mantovani – R$ 27.000,00
- Vereador Carlinhos do 3º DP – R$ 30.000,00

Valor Total do Termo de Fomento: R$ 207.000,00 (duzentos e sete mil reais).

3- DADOS DOS RESPONSAVEIS LEGAIS:

Representante Legal da OSC

Nome: Tadami Kawata

Cargo: Presidente

CPF: 187.415.258-68 I **RG:** 4.761.063-3

Endereço: Rua Aguapeí, nº 931 – Vila Carvalho – Araçatuba/SP

Telefone: (18) 3623-8895

E-mail: tadamikawata@hotmail.com

Responsável Técnica – Área Social

Nome: Meridiana Nogueira Prates

Cargo: Assistente Social

CPF: 095.550.688-36 I **RG:** 22.071.714-X

Endereço: Rua Conde Zepelin, nº 619, Apto 332 – Araçatuba/SP

Telefone: (18) 98811-4412

E-mail: meridi.ana@hotmail.com

Responsável pela Coordenação Pedagógica

Nome: Wesley Henrique Travassos

Cargo: Coordenador Pedagógico

CPF: 434.162.478-41 I **RG:** 48.616.550-4

Endereço: Rua Tibiriçá, nº 255 – Vila Industrial – Araçatuba/SP

Telefone: (18) 99156-4452

E-mail: wesley01.h.travassos@gmail.com

4- IDENTIFICAÇÃO DA ENTIDADE

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: DQXupEeTilo6zfZhMkxy4auRKPQt4t4FGVfsGGouN4Klq5exgs89NjS+q7As8oFv | Data: 01/10/2026 15:33

A Fundação Mirim de Araçatuba é uma Organização da Sociedade Civil, fundada em 30 de março de 1949, com atuação contínua no município de Araçatuba/SP, voltada à proteção social, promoção de direitos e inclusão social de crianças e adolescentes, especialmente aqueles em situação de vulnerabilidade social.

A entidade desenvolve ações socioeducativas, pedagógicas e de qualificação profissional, com destaque para a execução do Programa de Aprendizagem Profissional, bem como para o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV), contribuindo para a formação cidadã, a preparação para o mundo do trabalho e o fortalecimento de vínculos familiares e comunitários.

A Fundação Mirim de Araçatuba atua em conformidade com o Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA (Lei nº 8.069/1990), com a Lei Federal nº 13.019/2014 e sua alteração pela Lei nº 13.204/2015 e demais legislações aplicáveis, mantendo parcerias com empresas privadas, órgãos públicos e a Prefeitura Municipal de Araçatuba, assegurando a inserção protegida de adolescentes no mundo do trabalho e o atendimento socioassistencial continuado.

4.1 CONQUISTAS E RESULTADOS MENSURÁVEIS

A Fundação Mirim possui capacidade técnica e operacional comprovada para a execução do objeto proposto, contando com equipe técnica qualificada, estrutura física adequada e experiência consolidada na execução de ações voltadas à proteção social e à qualificação profissional de adolescentes fortalecendo a rede de proteção social no município de Araçatuba.

Indicadores institucionais:

- Atendimento anual médio de aproximadamente 300 adolescentes, com faixa etária entre 14 e 18 anos;
- Inserção contínua de adolescentes no Programa de Aprendizagem Profissional, com contratos formais de trabalho em empresas parceiras e órgãos públicos;
- Execução regular de cursos de aprendizagem profissional validados pelo Ministério do Trabalho e Emprego;
- Atuação integrada com políticas públicas de assistência social, educação e trabalho, fortalecendo a rede de proteção social no município de Araçatuba.

Os resultados alcançados ao longo dos anos demonstram a efetividade das ações desenvolvidas pela entidade, garantindo condições técnicas e institucionais para a execução da presente parceria, conforme previsto na Lei nº 13.019/2014.

4.2 LEGISLAÇÃO E CERTIFICAÇÕES DA ENTIDADE

A Fundação Mirim de Araçatuba encontra-se regularmente constituída e habilitada para firmar parcerias com o Poder Público, possuindo as seguintes inscrições, registros e certificações:

- **Declarada de UTILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL – Lei nº 514, de 29 de abril de 1959;**
- **Declarada de UTILIDADE PÚBLICA FEDERAL – Decreto nº 94.229, de 15 de abril de 1987;**
- **CERTIFICAÇÃO DE ENTIDADE BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – CEBAS** (em processo de renovação);
- **Inscrição no CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – COMAS Araçatuba/SP** (inscrição nº 017);
- **Registro no CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE – COMDICA nº 14, válido até 10/07/2027;**
- **CADASTRO NACIONAL DE APRENDIZAGEM PROFISSIONAL – CNAP;**
- **CERTIFICAÇÃO DE REGULARIDADE CADASTRAL DE ENTIDADES – CRCE – Governo do Estado de São Paulo;**
- **CURSOS DE APRENDIZAGEM PROFISSIONAL validados pelo Ministério do Trabalho e Emprego: Auxiliar de Escritório** valido até 31/08/2027 e **Estoquista,** valido até 15/06/2026**;**
- **Reconhecimento como PONTO DE CULTURA pelo Ministério da Cultura.**

5. **OBJETO DA PARCERIA**

Promover a qualificação do atendimento socioeducativo, formativo e de convivência comunitária ofertado pela Fundação Mirim de Araçatuba aos adolescentes atendidos, por meio da adequação do espaço físico, mediante implantação de cobertura metálica no pátio externo destinado às atividades coletivas, garantindo condições adequadas de segurança, acessibilidade, conforto ambiental e continuidade das ações.

A ação tem como finalidade ampliar e qualificar o acesso dos adolescentes às atividades do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) e às ações de preparação e inserção no mundo do trabalho, favorecendo o desenvolvimento pessoal, social e profissional dos adolescentes aprendizes e daqueles em situação de vulnerabilidade social.

Para viabilizar o alcance desses resultados, será realizada a implantação de cobertura metálica no pátio externo da Fundação Mirim de Araçatuba, intervenção que permitirá a utilização contínua do espaço para atividades socioeducativas, pedagógicas, orientações, oficinas formativas e encontros com famílias, em consonância com as diretrizes da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Relações do Trabalho.

O objeto está em conformidade com a Lei Federal nº 13.019/2014, Lei nº 13.204/2015, com o Estatuto da Criança e do Adolescente – Lei nº 8.069/1990, e com a Lei Municipal nº 8.930/2025, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício de 2026.

6. **JUSTIFICATIVA**

A Fundação Mirim de Araçatuba desenvolve ações socioeducativas, formativas e de preparação para o mundo do trabalho, atendendo adolescentes aprendizes e adolescentes em situação de vulnerabilidade social, com o objetivo de promover o desenvolvimento integral, a convivência comunitária e o fortalecimento de vínculos familiares e sociais.

Considerando o crescimento e a diversificação das atividades ofertadas, identificou-se a necessidade de qualificar os espaços coletivos utilizados para ações socioeducativas, uma vez que o pátio externo é amplamente utilizado para oficinas, orientações, atividades de convivência, ações coletivas e momentos formativos, especialmente com adolescentes.

Atualmente, a limitação estrutural do espaço compromete a continuidade e regularidade das atividades, sobretudo em períodos de sol intenso ou chuvas,

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: DQXupEeTilo6zfZhMkxy4auRKPQt4t4FGVfsGGouN4Klq5exgs89NjS+q7As8oFv | Data: 01/10/2026 15:33

impactando diretamente o acesso dos adolescentes às ações do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) e às atividades de preparação para o mundo do trabalho.

A adequação do espaço físico, por meio da implantação de cobertura metálica, permitirá a utilização contínua, segura e adequada do pátio externo, ampliando as possibilidades pedagógicas e socioeducativas, garantindo melhores condições de permanência dos adolescentes nas atividades e fortalecendo a qualidade do atendimento ofertado.

Dessa forma, o investimento solicitado por meio das Emendas Impositivas justifica-se pelo impacto direto e positivo na vida dos adolescentes atendidos, ao assegurar melhores condições para o desenvolvimento de ações que contribuem para a formação cidadã, social e profissional, em consonância com as diretrizes da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Relações do Trabalho e com a política pública de atenção à criança e ao adolescente.

7. **OBJETIVO GERAL**

Qualificar o atendimento socioeducativo e formativo ofertado pela Fundação Mirim de Araçatuba aos adolescentes atendidos, ampliando as condições para o desenvolvimento das atividades do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) e das ações de preparação e inserção no mundo do trabalho.

7.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

1. a) Garantir condições adequadas de segurança, acessibilidade e conforto ambiental para a realização de atividades socioeducativas e formativas com adolescentes;
2. b) Ampliar a utilização do pátio externo para oficinas, atividades coletivas, orientações socioeducativas e ações de convivência comunitária;
3. c) Assegurar a continuidade e regularidade das atividades do SCFV, independentemente de condições climáticas adversas;
4. d) Fortalecer a participação e a permanência dos adolescentes nas atividades socioeducativas e de preparação para o mundo do trabalho;
5. e) Contribuir para a melhoria da qualidade do atendimento prestado aos adolescentes em situação de vulnerabilidade social e aos adolescentes aprendizes.

8. **Público-Alvo**

Serão atendidos aproximadamente 300 adolescentes bem como as suas famílias, conforme os serviços ofertados pela entidade, priorizando adolescentes em situação de vulnerabilidade social, inseridos no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV), na faixa etária de 15 a 17 anos, bem como adolescentes vinculados às ações de preparação e inserção no mundo do trabalho, incluindo adolescentes aprendizes, com idades entre 14 e 18 anos, atendidos pelos programas desenvolvidos pela Fundação Mirim de Araçatuba.

9. **Metas e Indicadores**

Meta	Descrição da Meta	Indicador	Meio de Verificação	Resultado Esperado
Meta 1	Qualificar o espaço coletivo destinado às atividades socioeducativas e formativas, garantindo condições adequadas de segurança, acessibilidade e conforto ambiental.	Espaço físico adequado e disponível para uso contínuo	Relatório técnico, registros fotográficos e termo de conclusão	Espaço coletivo apto para realização regular das atividades socioeducativas
Meta 2	Ampliar a utilização do pátio externo para o desenvolvimento de oficinas, atividades coletivas e ações do SCFV e de preparação para o mundo do trabalho.	Número de atividades realizadas mensalmente	Registros de atividades, cronogramas e relatórios técnicos	Aumento da oferta e continuidade das atividades socioeducativas
Meta 3	Garantir a continuidade das atividades socioeducativas independentemente das condições climáticas.	Número de atividades realizadas sem interrupções	Relatórios mensais de atividades	Redução de cancelamentos interrupções das ações
Meta 4	Fortalecer a participação e permanência dos adolescentes nas atividades ofertadas pela entidade.	Taxa de frequência e participação dos adolescentes	Listas de presença e relatórios de acompanhamento	Maior adesão e permanênci dos adolescentes nas atividades

10. **Descrição Técnica**

A intervenção consiste na adequação do pátio externo da Fundação Mirim de Araçatuba, com a finalidade de viabilizar a utilização contínua e segura do espaço para o desenvolvimento de atividades socioeducativas, formativas e de convivência comunitária destinadas aos adolescentes atendidos pela entidade.

A adequação será realizada por meio da implantação de cobertura metálica, dimensionada conforme as características do espaço existente, de modo a garantir proteção contra intempéries, conforto ambiental e segurança aos usuários. A estrutura será composta por elementos metálicos adequados, cobertura compatível com as normas técnicas vigentes e sistema de fixação que assegure estabilidade e durabilidade.

A execução da intervenção será realizada por empresa especializada contratada com acompanhamento técnico e seguirá as normas aplicáveis, observando critérios de segurança, acessibilidade e funcionalidade.

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: DQXupEeTilo6zfZhMkxy4auRKPQt4t4FGVfsGGouN4Klq5exgs89NjS+q7As8oFv | Data: 01/10/2026 15:33

A adequação do espaço permitirá a ampliação do uso do pátio externo para a realização de oficinas, atividades coletivas, orientações socioeducativas, encontros formativos e ações do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) e de preparação para o mundo do trabalho, garantindo melhores condições de atendimento aos adolescentes e suas famílias.

11. **CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO**

Objeto: Implantação de cobertura no pátio externo da Fundação Mirim de Araçatuba

Prazo total de execução: 180 (cento e oitenta) dias, contados a partir da liberação dos recursos (os prazos poderão ser ajustados mediante justificativa técnica, sem prejuízo ao cumprimento do objeto).

Etapa	Descrição da Atividade	Mês 1	Mês 2	Mês 3	Mês 4	Mês 5	Mês
1	Planejamento técnico, elaboração e/ou contratação de projeto estrutural e organização administrativa para execução da intervenção	X					
2	Contratação de empresa especializada e aquisição de materiais e dos serviços necessários para a adequação do pátio externo	X	X				
3	Execução da implantação da cobertura metálica no pátio externo.			X	X	X	
4	Finalização da intervenção, conferência técnica, registros fotográficos e liberação do espaço para uso.						X

Observações Técnicas:

- A execução da cobertura observará rigorosamente as normas técnicas vigentes, especialmente aquelas relativas à estrutura metálica, ações do vento, cargas e segurança estrutural;
- A estrutura será dimensionada para resistência às ações climáticas, incluindo ventos e chuvas;
- Os materiais empregados possuirão durabilidade, qualidade técnica e baixa necessidade de manutenção;
- O cronograma poderá sofrer ajustes em função de condições climáticas ou fatores técnicos devidamente justificados;
- O acompanhamento da execução será realizado pela equipe técnica da Fundação Mirim de Araçatuba e pelo engenheiro responsável técnico.

12. **Monitoramento e Avaliação**

O monitoramento da execução da parceria será realizado de forma contínua pela equipe técnica e administrativa da Fundação Mirim de Araçatuba, por meio do acompanhamento das etapas previstas no cronograma de execução, da verificação do cumprimento das metas estabelecidas e da conferência da correta aplicação dos recursos.

A avaliação dos resultados será efetuada com base nos indicadores definidos, considerando a utilização do espaço adequado, a regularidade das atividades socioeducativas realizadas e a participação dos adolescentes atendidos.

Como meios de verificação, serão utilizados relatórios técnicos, registros fotográficos, listas de presença, cronogramas de atividades e demais documentos comprobatórios, os quais subsidiarão a prestação de contas e a análise do cumprimento do objeto da parceria, conforme as normas estabelecidas pelo Município de Araçatuba e pela legislação vigente.

13. **Sustentabilidade da Ação**

A sustentabilidade da ação será garantida pela incorporação do espaço adequado à rotina permanente de atividades da Fundação Mirim de Araçatuba, integrando-o às ações já desenvolvidas no âmbito do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) e aos programas de preparação e inserção de adolescentes no mundo do trabalho.

Após a execução da intervenção, a manutenção e conservação do espaço serão realizadas com recursos próprios da entidade, por meio de sua estrutura administrativa e operacional já existente, não havendo necessidade de aporte financeiro adicional para a continuidade da ação.

A adequação do pátio externo possibilitará a ampliação e a continuidade das atividades socioeducativas, formativas e de convivência comunitária ao longo do tempo, assegurando benefícios permanentes ao público atendido, contribuindo para a melhoria da qualidade do atendimento prestado aos adolescentes e suas famílias.

14. **Recursos Financeiros**

Os recursos financeiros necessários para a execução do objeto desta parceria são oriundos de Emendas Parlamentares Impositivas da Câmara Municipal de Araçatuba, consignadas no orçamento municipal, e serão repassados à Fundação Mirim de Araçatuba por meio de Termo de Fomento, tendo como órgão concedente a Prefeitura Municipal de Araçatuba, por intermédio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Relações do Trabalho.

O valor total do repasse corresponde a **R$ 207.000,00 (duzentos e sete mil reais)**, conforme discriminação das emendas abaixo. Na hipótese de o custo

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: DQXupEeTilo6zfZhMxy4auRKPQt4t4FGVfsGGouN4Klq5exgs89NjS+q7As8oFv | Data: 01/10/2026 15:33

total necessário à execução do objeto ultrapassar o valor do repasse previsto, a Fundação Mirim de Araçatuba compromete-se a aportar recursos próprios para a cobertura da diferença, assegurando a plena execução das ações pactuadas, sem prejuízo ao objeto e às metas estabelecidas no Termo de Fomento.

VEREADOR(A)	VALOR DAS EMENDAS (R$)
Arlindo Araújo	R$ 25.000,00
Rodrigo Athayde	R$ 25.000,00
Hideto Honda	R$ 25.000,00
Edna Flor	R$ 25.000,00
Dr. Luciano Perdigão	R$ 25.000,00
Damião Brito	R$ 25.000,00
Gilberto Batata Mantovani	R$ 27.000,00
Carlinhos do 3º DP	R$ 30.000,00
Valor total do Termo de Fomento:	**R$ 207.000,00**

Os recursos serão aplicados exclusivamente na execução do objeto previsto neste Plano de Trabalho, em conformidade com a Lei Federal nº 13.019/2014, Lei nº 13.204/2015, Lei Municipal nº 8.930/2025 (LDO 2026) e demais normativas municipais vigentes, classificando-se a natureza da despesa como capital (investimento).

15. **PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**

Implantação de Cobertura Metálica – Pátio Externo

Descrição do Objeto da Parceria: Execução de serviços de implantação de cobertura metálica no pátio externo da Fundação Mirim, com fornecimento de materiais, mão de obra especializada e acompanhamento técnico de engenharia, visando qualificar e tornar permanente o espaço destinado às atividades socioeducativas e formativas, assegurando condições adequadas de conforto, segurança, acessibilidade e proteção climática para a realização contínua das ações do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) e das atividades de preparação e inserção de adolescentes no mundo do trabalho, incluindo adolescentes aprendizes, contribuindo para o atendimento de adolescentes em situação de vulnerabilidade social, o fortalecimento da convivência familiar e comunitária e a melhoria da qualidade dos serviços socioassistenciais ofertados pela entidade.

Área estimada: 360m² conforme projeto aprovado.

Natureza da despesa: Despesa de Capital – Investimento

Forma de execução: Execução indireta – contratação de empresa especializada

Descrição dos Serviços da Empresa Contratada

A empresa contratada será responsável pela execução integral do projeto, compreendendo o fornecimento de materiais e mão de obra especializada, incluindo

– Fornecimento de estrutura metálica completa, composta por pilares, vigas e travamentos, em conformidade com o projeto técnico previamente aprovado;

– Fabricação da estrutura metálica em oficina especializada, atendendo às normas técnicas vigentes;

– Montagem e instalação da estrutura metálica no local da obra;

– Fornecimento e instalação de telhas metálicas galvanizadas e/ou termoacústicas, conforme especificações do projeto;

– Instalação de calhas, rufos e condutores pluviais para adequado escoamento das águas pluviais;

– Execução dos serviços de acabamento, incluindo pintura da estrutura metálica e aplicação de proteção anticorrosiva;

– Realização da limpeza final da obra, vistoria técnica e entrega definitiva do objeto contratado.

VALOR TOTAL DO INVESTIMENTO **R$ 207.000,00**

Cronograma Físico

Meta/Etapa	Início	Término	Qtd	Custo Unitário	Custo Total
Meta 1 - Qualificar o espaço de Atendimento.	27/08/2026	27/02/2027		R$ 0,00	R$ 0,00

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: DQXupEeTilo6zfZhMkxy4auRKPQt4t4FGVfsGGouN4Klq5exgs89NjS+q7As8oFv | Data: 01/10/2026 15:33

Objetivo:
Qualificar o espaço coletivo destinado às atividades socioeducativas e formativas, garantindo condições adequadas de segurança, acessibilidade e conforto ambiental.

Metodologia:
A metodologia será por meio da organização do espaço para utilização nas atividades institucionais, observando condições de segurança, acessibilidade, conforto e proteção.

Meta 2 - Ampliar a utilização do pátio externo.	27/08/2026	27/02/2027		R$ 0,00	R$ 0,00

Objetivo:
Ampliar a utilização do pátio externo para o desenvolvimento de oficinas, atividades coletivas e ações do SCFV e de preparação para o mundo do trabalho.

Metodologia:
Planejamento e organização do uso do pátio coberto nos cronogramas institucionais, destinando o espaço para oficinas, atividades coletivas, ações do SCFV, orientações socioeducativas e atividades de preparação para o mundo do trabalho, de acordo com as demandas e programação da instituição.

Meta 3 - Garantir a continuidade das atividades socioeducativas independentemente das condições climáticas.	27/08/2026	27/02/2027		R$ 0,00	R$ 0,00

Objetivo:
Garantir continuidade socioeducativa por meio da implementação de estratégias, recursos e estruturas que assegurem a realização das atividades independentemente das condições climáticas, promovendo acesso constante, segurança e qualidade no processo socioeducativo.

Metodologia:
Por meio da utilização do pátio coberto como espaço alternativo e protegido para a realização das atividades coletivas, possibilitando a manutenção da programação institucional em períodos de chuva, sol intenso ou outras condições climáticas que possam comprometer o uso de espaços externos.

Meta 4 - Fortalecer a participação e permanência dos adolescentes atendidos pela entidade.	27/08/2026	27/02/2027		R$ 0,00	R$ 0,00

Objetivo:
Fortalecer a participação e permanência dos adolescentes atendidos nas atividades ofertadas pela entidade, garantindo engajamento contínuo, vínculos comunitários e maior aproveitamento das ações socioeducativas.

Metodologia:
Ambiente mais adequado e acolhedor para a realização das atividades, associada ao acompanhamento sistemático da frequência e participação dos adolescentes, visando identificar dificuldades de adesão, fortalecer o vínculo institucional e favorecer a permanência nas ações ofertadas.

Indicadores Físicos | Previsão

Meta: Qualificar o espaço de Atendimento.

Indicador (Quantitativo)	Descrição	Valor Previsto (Mensal)	% para aferição de atingimento		
			Faixa	Comparação	Valor
Percentual de adequação do espaço físico	Percentual de execução da adequação do pátio externo destinado às atividades institucionais, considerando a implantação integral da cobertura metálica prevista no plano de trabalho.	1,00	ATINGIDA	Entre dois Valores	80,00% e 100,00%
			PARCIALMENTE ATINGIDA	Entre dois Valores	50,00% e 79,00%
			NÃO ATINGIDA	Entre dois Valores	0,00% e 49,00%

Meta: Qualificar o espaço de Atendimento.

Indicador (Qualitativo)	Descrição	Valor Previsto (Mensal)	% para aferição de atingimento		
			Faixa	Comparação	Valor
Condições de adequação e segurança do espaço	Verificação das condições de segurança, acessibilidade, proteção e conforto do pátio após a intervenção, considerando sua aptidão para utilização nas atividades socioeducativas e formativas.	0,00	BOM	-	-
			REGULAR	-	-
			RUIM	-	-

Meta: Ampliar a utilização do pátio externo.

Indicador (Quantitativo)	Descrição	Valor Previsto (Mensal)	% para aferição de atingimento		
			Faixa	Comparação	Valor
Número de atividades realizadas no pátio coberto	Quantidade de oficinas, atividades coletivas, ações do SCFV, orientações socioeducativas e atividades de preparação para o mundo do trabalho realizadas no pátio coberto durante o período de execução da parceria.	1,00	ATINGIDA	Entre dois Valores	15,00% e 20,00%

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: DQXupEeTilo6zfZhMkxy4auRKPQt4t4FGVfsGGouN4Klq5exgs89NjS+q7As8oFv | Data: 01/10/2026 15:33

			PARCIALMENTE ATINGIDA	Entre dois Valores	8,00% e 14,00%
			NÃO ATINGIDA	Entre dois Valores	0,00% e 7,00%

Meta: Ampliar a utilização do pátio externo.

Indicador (Qualitativo)	Descrição	Valor Previsto (Mensal)	% para aferição de atingimento		
			Faixa	Comparação	Valor
Diversificação da utilização do espaço	Avaliação da utilização do pátio coberto para diferentes modalidades de atividades institucionais, considerando sua integração ao planejamento e à rotina de atendimento aos adolescentes.	0,00	BOM	-	-
			REGULAR	-	-
			RUIM	-	-

Meta: Garantir a continuidade das atividades socioeducativas independentemente das condições climáticas.

Indicador (Quantitativo)	Descrição	Valor Previsto (Mensal)	% para aferição de atingimento		
			Faixa	Comparação	Valor
Percentual de atividades mantidas em condições climáticas adversas	Percentual de atividades programadas e realizadas no pátio coberto em períodos de chuva, sol intenso ou outras condições climáticas que poderiam comprometer a utilização de espaços externos.	1,00	ATINGIDA	Entre dois Valores	15,00% e 20,00%
			PARCIALMENTE ATINGIDA	Entre dois Valores	8,00% e 14,00%
			NÃO ATINGIDA	Entre dois Valores	0,00% e 7,00%

Meta: Garantir a continuidade das atividades socioeducativas independentemente das condições climáticas.

Indicador (Qualitativo)	Descrição	Valor Previsto (Mensal)	% para aferição de atingimento		
			Faixa	Comparação	Valor
Continuidade e regularidade das atividades	Verificação da capacidade de manutenção da programação socioeducativa diante de condições climáticas adversas, reduzindo a necessidade de cancelamentos, interrupções ou alterações das atividades previstas.	0,00	BOM	-	-
			REGULAR	-	-
			RUIM	-	-

Meta: Fortalecer a participação e permanência dos adolescentes atendidos pela entidade.

Indicador (Quantitativo)	Descrição	Valor Previsto (Mensal)	% para aferição de atingimento		
			Faixa	Comparação	Valor
Taxa de participação dos adolescentes nas atividades	Percentual de participação dos adolescentes nas atividades socioeducativas, formativas e de convivência realizadas pela instituição, considerando os registros de frequência e participação.	1,00	ATINGIDA	Entre dois Valores	300,00% e 500,00%
			PARCIALMENTE ATINGIDA	Entre dois Valores	100,00% e 299,00%
			NÃO ATINGIDA	Entre dois Valores	0,00% e 99,00%

Meta: Fortalecer a participação e permanência dos adolescentes atendidos pela entidade.

Indicador (Qualitativo)	Descrição	Valor Previsto (Mensal)	% para aferição de atingimento		
			Faixa	Comparação	Valor
Qualidade da participação e permanência dos adolescentes	Avaliação do envolvimento, participação e permanência dos adolescentes nas atividades ofertadas, considerando os registros de acompanhamento da equipe e a observação da adesão às ações desenvolvidas.	0,00	BOM	-	-
			REGULAR	-	-
			RUIM	-	-

Fontes de Recurso

Fonte de Recurso	Tipo	Valor
Prefeitura Municipal de Araçatuba	Municipal	R$ 25.000,00

Plano de Aplicação | por Item de Aquisição

Bem/Serviço	Natureza de Despesa	Custo Total

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: DQXupEeTilo6zfZhMkxy4auRKPQt4t4FGVfsGGouN4Klq5exgs89NjS+q7As8oFv | Data: 01/10/2026 15:33

Contratação de empresa especializada para fornecimento e instalação de cobertura metálica no pátio externo da Fundação Mirim de Araçatuba, incluindo materiais, estruturas, elementos de fixação, cobertura, mão de obra, instalação e demais componentes necessários à execução completa do serviço, conforme especificações técnicas e dimensões do projeto.	BENS E MATERIAIS PERMANENTES - OUTROS BENS E MATERIAIS PERMANENTES		**R$ 25.000,00**
	Fonte 1	Prefeitura Municipal de Araçatuba	R$ 25.000,00

Plano de Aplicação | por Natureza de Despesa

Natureza de Despesa	Valor
Bens e Materiais Permanentes	**R$ 25.000,00**
BENS E MATERIAIS PERMANENTES - OUTROS BENS E MATERIAIS PERMANENTES	R$ 25.000,00

Cronogramas de Repasse

Geral (R$ 25.000,00)

SET / 2026	OUT / 2026	NOV / 2026	DEZ / 2026	JAN / 2027	FEV / 2027
R$ 25.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

Prefeitura Municipal de Araçatuba (R$ 25.000,00)

SET / 2026	OUT / 2026	NOV / 2026	DEZ / 2026	JAN / 2027	FEV / 2027
R$ 25.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

Cronogramas de Desembolso

Geral (R$ 25.000,00)

Visão Analítica

SET / 2026	OUT / 2026	NOV / 2026	DEZ / 2026	JAN / 2027	FEV / 2027
R$ 0,00	R$ 12.500,00	R$ 6.250,00	R$ 6.250,00	R$ 0,00	R$ 0,00

Prefeitura Municipal de Araçatuba (R$ 25.000,00)

Visão Analítica

SET / 2026	OUT / 2026	NOV / 2026	DEZ / 2026	JAN / 2027	FEV / 2027
R$ 0,00	R$ 12.500,00	R$ 6.250,00	R$ 6.250,00	R$ 0,00	R$ 0,00

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: DQXupEeTilo6zfZhMkxy4auRKPQt4t4FGVfsGGouN4Klq5exgs89NjS+q7As8oFv | Data: 01/10/2026 15:33

Plano de Trabalho

EMENDA IMPOSITIVA - VEREADOR RODRIGO ATAYDE - R$ 25.000,00

Vigência do Contrato: a

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade, que o conteúdo apresentado neste relatório 'Plano de Trabalho' condiz com o planejamento da execução do objeto para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

Responsáveis pela Contratada:

gov.br Documento assinado digitalmente
MERIDIANA NOGUEIRA PRATES
Data: 02/10/2026 14:17:07-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Meridiana Nogueira Prates
Responsável Técnico
CPF ***.*50.688-**

gov.br Documento assinado digitalmente
WESLEY HENRIQUE TRAVASSOS
Data: 02/10/2026 14:00:13-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

WESLEY HENRIQUE TRAVASSOS
Coordenador do Projeto
CPF ***.*62.478-**

gov.br Documento assinado digitalmente
TADAMI KAWATA
Data: 05/10/2026 09:30:10-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

TADAMI KAWATA
Responsável pela Entidade
CPF ***.*15.258-**

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: DQXupEeTilo6zfZhMkxy4auRKPQt4t4FGVfsGGouN4Klq5exgs89NjS+q7As8oFv | Data: 01/10/2026 15:33